

## DECRETO n. 196 DEL 07/06/2023

**Oggetto: PORTO DI PALERMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE DI PERTINENZA, EDIFICI ED IMPIANTI PORTUALI 2022 – CUP I77H21004580005.**

**LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DI AREE A PARCHEGGIO DELLA SEDE DI PALERMO DELL'ADSP DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE - CIG: 92759926C0**

### **Modifica del contratto**

## IL PRESIDENTE

- **VISTO** il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- **CONSIDERATO** che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di adeguate competenze professionali rispetto all'intervento da realizzare e che diversamente, ai sensi della Linea Guida n. 3 dell'Anac *“le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 co. 2 L. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, del Codice)”*;
- **VISTO** il Decreto n. 246 del 30/08/2022 del Presidente di questa AdSP che attribuisce all'Ing. Enrico Petralia l'incarico di Facente Funzioni di Dirigente/Direttore Tecnico dei porti rientranti nella Circoscrizione dell'AdSP del Mare di Sicilia Occidentale nonché il D.P. n. 289 del 07/10/2022 che, ad integrazione del predetto Decreto, attribuisce al medesimo Ingegnere la nomina di RUP di tutti i procedimenti in essere presso i porti del Sistema afferenti all'Area Tecnica, fatta salva la sussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- **VISTA** l'allegata memoria, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, con la quale si propone la modifica del contratto in oggetto nonché l'approvazione della maggiore spesa di € 20.224,79 IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate;
- **CONSIDERATO** che la suddetta maggiore spesa per lavori di € 20.224,79 potrà gravare per € 3.576,81 sulle somme del Capitolo U211/20.03 e per la restante somma di € 16.647,98 nel Cap. U211/10.02;
- **VISTA** la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;

- **VISTO** il D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.;
- **VISTO** il D.M. n.282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## D E C R E T A

**Art. 1)** Di approvare la perizia di modifica al contratto relativa ai lavori in oggetto dell'importo complessivo rimodulato di **€ 71.647,97**, articolato come di seguito:

<b>A) LAVORI</b>				
A.1)	Importo LAVORI perizia modifica soggetti a ribasso	€ 73.041,41		
A.2)	Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	€ 3.381,57		
A.3)	sommano	€ 76.422,98		
	a detrarre il ribasso d'asta su A.1) del 8,63%	€ 6.303,47		
A.4)	Lavori al netto del ribasso	€ 66.737,94	€ 66.737,94	
A.5)	Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	€ 3.381,57		
	<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 70.119,51</b>	<b>€ 70.119,51</b>	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1)	Imprevisti e arrotondamenti (<10%)	€ 0,00		
B.2)	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del D.Lgs n.50/2016 (Codice contratti pubblici) 2% - di A.3)	€ 1.528,46		
B.2.a)	Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B3	€ 1.222,77		
B.2.b)	Per acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per l'innovazione (art. 113 comma 4). 20% di B.2	€ 305,69		
B.3)	I.V.A. non imponibile	€ 0,00		
	<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 1.528,46</b>	<b>€ 1.528,46</b>	
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 71.647,97</b>	

<b>MAGGIORE IMPORTO CONTRATTUALE PER LAVORI ED ONERI SICUREZZA</b>	<b>€ 20.224,79</b>
--	--------------------

**Art. 2)** Di approvare la modifica al contratto con una variazione in più rispetto al contratto principale pari a € 20.224,79, IVA non imponibile;

**Art. 3)** Di dare atto che la maggiore complessiva di **€ 20.224,79** trova capienza per € 3.576,81 nel Cap. U211/20.03 - **IMP 6884** (voce B.1 "Imprevisti e arrotondamenti") e per € 16.647,98 nel Cap. U211/10.02 – **IMP 6783**

IL PRESIDENTE  
(Dott. Pasqualino Monti)

Per la disponibilità del Capitolo  
Area Finanziaria - Il Dirigente  
(Rag. Agnese La Placa)

Il DIRETTORE TECNICO F.F.  
(Ing. Enrico Petralia)

VISTO: Il Segretario Generale  
(Dott. Luca Lupi)