

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TERMINAL ALISCAFI IN STRUTTURA DI FACILE RIMOZIONE NELLA BANCHINA SAMMUZZO DEL PORTO DI PALERMO - CUP I74D19000010005 – CIG 7908851E4C

MEMORIA PER IL SIG. PRESIDENTE

In corso d'opera per la realizzazione dell'intervento in oggetto si è reso necessario prevedere l'esecuzione di ulteriori e diverse lavorazioni rispetto a quelle di contratto.

La descrizione dei lavori in questione, in uno alla motivazione della modifica al contratto, sono riportati nella "*Relazione tecnico illustrativa*" del DL allegata alla presente memoria ed alla quale si rimanda.

L'inquadramento della modifica al contratto ai sensi dell'art.106 del D. lgs. 50/2016 è riportata in apposita "*Relazione del RUP*" anch'essa allegata alla presente memoria nella quale il sottoscritto RUP esprime parere favorevole all'approvazione della perizia.

La perizia in oggetto non comporta alcuna maggiore spesa rispetto a quella di **€1.464.547,16** prevista nel quadro economico approvato con decreto n. 491 del 13.08.2019.

Si sottopone ad approvazione la perizia di modifica del contratto relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei lavori in data 01.10.2020, dell'importo complessivo invariato di **€ 1.464.547,16** articolato come indicato nel quadro economico appresso riportato:

A - LAVORI

Lavori a misura al netto del r.a.	€	934.053,70
Oneri speciali di sicurezza	€	45.070,02
Importo dei lavori e sicurezza	€	979.123,72

B - SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

b.1 - Oneri conferimento a discarica	€	135.000,00
b.2 – imprevisti ed arrotondamenti	€	0,00
b.3.1 - Art. 113 c. 3 DLgs 50/16 Incentivi per la		
Funzioni tecniche 80% del 2%	€	20.715,07
b.3.2 - Art. 113 c. 4 DLgs 50/16 20% del 2%	€	5.178,77
b.4 - IRAP 8,50% di b.3.1	€	1.760,78
b.5 – rilievi ed indagini	€	0,00
b.6 – Indagini geognostiche	€	0,00

b.7 – Spese progettazione definitiva, esecutiva	€	0,00	
b.8 – consulenze specialistiche:	€	9.800,00	
b.9 – allacciamenti pubblici	€	3.000,00	
b.10 - spese versamento ANAC	€	375,00	
b.11 –Collaudo Statico e Tecnico amministrativo	€	0,00	
b.12 – apparecchi illuminanti ed arredi	€	114.186,60	
b.13 – accantonamento	€	0,00	
b.14 – accantonamento per accordo bonario	€	0,00	
b.15 – IVA sui lavori	€	<u>215.407,22</u>	
Importo totale somme a disposizione	€	485.423,44	€ 485.423,44
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 1.464.547,16

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Salvatore Acquista)