
ID Nome attività Durata Inizio Fine Mezzi d'Opera

1 Completamento del molo di sottoflutto Del Porto di Termini Imerese (PA) 554,5 g? gio 12/12/19 lun 19/07/21

2 Consegna dei Lavori 0 g gio 12/12/19 gio 12/12/19

3 Cantierizzazione Aree di cantiere 15 g gio 12/12/19 lun 13/01/20

4 FASE n°1 95 g lun 13/01/20 gio 16/04/20

5 PIAZZALE COMMERCIALE 95 g lun 13/01/20 gio 16/04/20

6 Demolizione Muro paraonda prog. 0.00÷55.00m. 10 g lun 13/01/20 gio 23/01/20 Escavatore+Autocarri

7 Demolizione in testata molo Turistico tra le Progr 520÷583m. 30 g lun 13/01/20 mar 11/02/20 Escavatore+Autocarri

8 Salpamento massi artificiali via terra tra le Progr.0,00÷260 (330pz) 30 g mar 11/02/20 mer 11/03/20 Link belt LS528-Pala 990

9 Salpamento massi artif. /scogli  via terra in testa al molo Turistico progr. 516÷583 30 g mar 11/02/20 mer 11/03/20 Link belt LS528-Pala 990

10 Realizzazione pista a ridosso Muro paraonde Turistico per il transito dei mezzi (Pietrame 
1.265 m³ -Tout venant 3.617m³);

30 g mar 11/02/20 mer 11/03/20 Ruspa -Autocarri

11 Refluimento materiale nelle Vasca di colmata V1-V2 (Progr.0,00÷260 m.) 8.967m³; 15 g gio 23/01/20 gio 06/02/20 Ruspa -Autocarri

12 Infissione palancole tra le Progr.0,00÷260 a ridosso Paratia R; 20 g mar 28/01/20 dom 16/02/20 Escavatore+Vibro

13 Paratia R  Realizzazione n. 445 pali (RS ∅1000 n.222 Sv=1.764 m ;RP ∅800 n°221 
Sv=1.046m) ;

70 g gio 06/02/20 gio 16/04/20 Trivella + Link belt 180

14 OPERA DI CHIUSURA: Vibrocompattazione OFF SHORE Progr.570÷240 (n°1.835 
colonne h=4.00m. Sv=7.340 m.)

30 g mer 11/03/20 gio 09/04/20 Pontone+Escavatrice

15 PROLUNGAMENTO DIGA DI SOTTOFLUTTO 90 g lun 13/01/20 gio 09/04/20

16 Cantierizzazione Area Logistica "C"  Bacino Galleggiante escavo del fondale portuale 90 g lun 13/01/20 gio 09/04/20 Cassoniera +casseri +Gru Torre

17 FASE n°2 110 g ven 21/02/20 gio 11/06/20

18 PIAZZALE COMMERCIALE 95 g ven 21/02/20 mar 26/05/20

19 Salpamento massi artificiali via terra progr.260÷400 (200pz) 30 g mer 11/03/20 gio 09/04/20 Link belt LS528-Pala 990

20 Realizzazione pista a ridosso muro paraonde Progr. 260÷400 m.(Pietrame 1.265 m³ -Tout 
venant 3.617m³) ;

30 g mer 11/03/20 gio 09/04/20 Ruspa -Autocarri

21 Realizzazione dell’approdo provvisorio con massi artif. impilati (nr 100pz), tnt, Pietrame ; 20 g ven 21/02/20 mer 11/03/20 Link belt LS528-Pala 990

22 Paratia R :Collaudo dei pali e realizzazione cordolo coronamento testa pali ; 20 g gio 16/04/20 gio 07/05/20 Soll. Telescopico+carpenteria

23 Vibrocompattazione ON SHORE Vasca V1 (n°350 colonne h=7,00m. Sv=2.450 m.); 45 g gio 09/04/20 mar 26/05/20 Escav.traliccata+vibro

24 OPERA DI CHIUSURA Realizzazione dell’opera a gettata tra le progr.400÷516m. 24.000 
m3 ;

60 g mer 11/03/20 mar 12/05/20 Pontone+Escav.tralicciata+vibro

25 PROLUNGAMENTO DIGA DI SOTTOFLUTTO 60 g gio 09/04/20 gio 11/06/20

26 Inizio attività di dragaggio dei fondali fino a quota -12.50 e refluimento del materiale 
dragato alla radice del piazzale commerciale Vasca V5 (20.000 m³ );

30 g gio 09/04/20 mar 12/05/20 Pontone+draga

27 Prefabbricazione e collocazione dei cassoni 17-1-2 60 g gio 09/04/20 gio 11/06/20 Cassoniera +casseri +Gru 
Torre+Pompa +autobetoniee

28 FASE n°3 140 g gio 09/04/20 lun 07/09/20

29 PIAZZALE COMMERCIALE 55 g gio 07/05/20 mar 30/06/20

30 Paratia T pali CFA secanti n. 15 pali (RS ∅1000 n.8 x 18,50m. Sv= 153m ;RP ∅800 n°7 x 
9,50m. Sv=66,50m.); Realizzazione trave testa pali;

30 g gio 07/05/20 sab 06/06/20 Trivella + Link belt 180

31 Salpamento massi artificiali via terra tra le Progr.400÷475 (400pz) realizzazione mantellata
Op.Chiusura Progr.400÷516 ;

20 g mar 12/05/20 dom 31/05/20 Link belt LS528-Pala 990

32 Refluimento del materiale dragato in colmata vasche V4-V5 (49.000 m3), 50 g mar 12/05/20 mar 30/06/20 Pontone+draga

33 Opera di Chiusura: realizzazione dell’opera a gettata tra le Progr.260÷400m (scogli 
-pietrame 20.000 m3 ) ; 

45 g mar 12/05/20 gio 25/06/20 Pontone+Escav.tralicciata

34 Vibrocompattazione ON SHORE  Vasca colmata V2 (n°350 colonne h=7,00m. Sv=2.450 30 g mer 27/05/20 gio 25/06/20 Escav.traliccata+vibro

35 PROLUNGAMENTO DIGA DI SOTTOFLUTTO 140 g gio 09/04/20 lun 07/09/20

36 Vibrocompattazione ON SHORE sistema Top feed Progr.650÷800m (n°740 colonne 
h=8,00m. Sv= 5.600 m.) -scanno d’imbasamento (5.600 m3) ;

40 g gio 09/04/20 ven 22/05/20 Pontone+Escav.tralicciata+vibro

37 Radice Piazzale Commerciale Progr.567÷650m. dragaggio fondale vibrocompattazione, 
scanno d’imbasamento ;

20 g gio 07/05/20 mar 26/05/20 Pontone+draga

38 Attività di dragaggio dei fondali fino a quota -12.50 e refluimento del materiale dragato alla 
radice del piazzale commerciale Vasca V4-V5 (29.000 m3);

30 g mar 12/05/20 gio 11/06/20 Pontone+draga

39 Prefabbricazione e collocazione dei cassoni 3-4-5-6 80 g gio 11/06/20 lun 07/09/20 Cassoniera +casseri +Gru 
Torre+Pompa +autobetoniee

40 FASE n°4 180 g ven 22/05/20 mer 25/11/20

41 PIAZZALE COMMERCIALE 75 g ven 26/06/20 gio 17/09/20

42 Op.Chiusura: Realizzazione mantellata massi artif. tra le Progr.260÷400 ; completamento 
dell’opera a gettata a ridosso alla diga tra le progr.516÷583m.; 

45 g ven 26/06/20 sab 08/08/20 Link belt LS528-Pala 990

43 Ritombamento con pietrame a ridosso cassone n° 1 (4.868.44 m3) ; 10 g lun 07/09/20 gio 17/09/20 Ruspa -Autocarri

44 Refluimento del materiale dragato in colmata vasche V3 a completamento Piazzale 
Operativo;

30 g mar 30/06/20 mer 29/07/20 Escav-Ruspa -Autocarri

45 Area V1-V2: Stesa Misto cementato - Precarica Piazzale 60 g ven 26/06/20 mer 02/09/20 Grader-Rullo-autocarri

46 Area V4-V5; Vibrocompattazione ON SHORE sistema Top feed (n°890 colonne h=7,00m. 
Sv=6.240 m.) durata interv. 1 mese ;

60 g ven 26/06/20 mer 02/09/20 Escav.traliccata+vibro

47 PROLUNGAMENTO DIGA DI SOTTOFLUTTO 180 g ven 22/05/20 mer 25/11/20

48 Vibrocompattazione ON SHORE sistema Top feed Progr.800÷878 (n°300 colonne 
h=8,00m. Sv= 2.400 m.)  successivo scanno d’imbasamento (2.400 m3) ;

45 g ven 22/05/20 dom 05/07/20 Pontone+Escav.tralicciata+vibro

49 Attività di dragaggio dei fondali fino a quota -12.50 tra le Progr.878÷997e refluimento del 
materiale dragato alla radice del piazzale commerciale Vasca V3;

30 g gio 11/06/20 ven 10/07/20 Pontone+draga

50 Prefabbricazione e collocazione dei cassoni 7-8-9-10 80 g lun 07/09/20 mer 25/11/20 Cassoniera +casseri +Gru 
Torre+Pompa +autobetoniee
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51 FASE n°5 215 g dom 05/07/20 ven 19/02/21

52 PIAZZALE COMMERCIALE 90 g sab 08/08/20 dom 15/11/20

53 Op.Chiusura: Realizzazione mantellata massi in cls da 16 t in doppio strato, tra le 
Progr.516÷583;

45 g sab 08/08/20 gio 01/10/20 Link belt LS528-Pala 990

54 Realizzazione massiccio e muro paraonda dalla Progr.260÷583m 90 g sab 08/08/20 dom 15/11/20 Gru-Casseri

55  Stesa Misto cementato Vasche V4-V5 e successiva Precarica Piazzale 60 g gio 03/09/20 ven 30/10/20 Grader-Rullo-autocarri

56 Vibrocompattazione ON SHORE sistema Top feed (n°890 colonne h=7,00m. Sv=6.240 m.)
Vasche V3 e V6; 

60 g gio 03/09/20 ven 30/10/20 Escav.traliccata+vibro

57 PROLUNGAMENTO DIGA DI SOTTOFLUTTO 215 g dom 05/07/20 ven 19/02/21

58 Vibrocompattazione ON SHOREProgr.878÷997 (n°300 colonne h=8,00m. Sv= 2.400 m.) 
sccessivo scanno d’imbasamento (2.400 m3) ;

30 g dom 05/07/20 lun 03/08/20 Pontone+Escav.tralicciata+vibro

59 Prefabbricazione collocazione dei cassoni 11-12-13-14 80 g mer 25/11/20 ven 19/02/21 Cassoniera +casseri +Gru 
Torre+Pompa +autobetoniee

60 FASE n°6 211 g? sab 31/10/20 dom 06/06/21

61 PIAZZALE COMMERCIALE 211 g? sab 31/10/20 dom 06/06/21

62 Op.Chiusura: fioritura della mantellata con massi artificiali ; 30 g dom 15/11/20 lun 14/12/20 Link belt LS528-Pala 990

63 Stesa 2° strato di materiale inerte proveniente dal dragaggio e successiva stabilizzazione 
con cemento;

1 g? sab 31/10/20 sab 31/10/20 Grader-Rullo-autocarri

64 Piazzale Operativo; Realizzazione delle opere civili per impianti elettrici idrici e antincendio; 90 g sab 31/10/20 sab 06/02/21 Escav.-autocarri-Rullo

65 Installazione cabina elettrica 40 g sab 31/10/20 gio 10/12/20 Autogru

66 Realizzazione del sistema di trattamento delle acque di superficie , vasche di Prima 
pioggia, canalette di scolo delle acque di piazzale;

90 g sab 31/10/20 sab 06/02/21 Escav-autocarro-Autogru

67 Realizzazione dei plinti Torri faro e areogeneratori; 60 g sab 06/02/21 mar 06/04/21 Autogru

68 Inizio attività realizzazione della pavimentazione in lastre in cls fiobroriforzate; 60 g mer 07/04/21 dom 06/06/21 Slimp 
form-Autobetoniere-Escav.

69 PROLUNGAMENTO DIGA DI SOTTOFLUTTO 80 g ven 19/02/21 mar 11/05/21

70 Prefabbricazione collocazione dei cassoni 15-16 40 g ven 19/02/21 mar 30/03/21 Cassoniera +casseri +Gru 
Torre+Pompa +autobetoniee

71 Raccordo Diga Progr.944: formazione di palancolato L=18,00 m, colmata con materiale 
proveniente da cava;

10 g mar 30/03/21 sab 10/04/21 Escav.traliccata+vibro

72 Paratia pali CFA secanti n. 37 pali (RS ∅1000 n.21 x 23,00m. Sv= 483m ;RP ∅800 n°16 x 
16,30m. Sv=260,80m); Realizzazione trave testa pali

30 g sab 10/04/21 mar 11/05/21 Trivella + Link belt 180

73 FASE n°7 294 g? mar 22/09/20 dom 18/07/21

74 PIAZZALE COMMERCIALE 90 g mer 07/04/21 lun 05/07/21

75 Completamento pavimentazione in lastre in cls fiobro-riforzate e giunti; 90 g mer 07/04/21 lun 05/07/21 Slimp 
form-Autobetoniere-Escav.

76 PROLUNGAMENTO DIGA DI SOTTOFLUTTO 260 g mar 22/09/20 mar 15/06/21

77 Protezione del piede cassone lato porto con scogli 2° categoria; 90 g dom 15/11/20 ven 19/02/21 link belt LS528-Autocarri

78 Chiusura cella anti-risacca con solette precedentemente prefabbricate; 180 g mar 06/10/20 sab 10/04/21 autogru-autocarro gru

79 Esecuzione della precarica dei cassoni con i massi artificiali; 200 g mar 22/09/20 gio 15/04/21 Pala 990-autocarri

80 Realizzazione della sovrastruttura e del muro paraonde 180 g mer 09/12/20 mar 15/06/21 Autogru-casseri -sollevatore

81 Realizzazione della mantellata con nucleo costituito da scogli e pietrame esterna con 
massi cubici artificiali precedentemente prefabbricati

60 g gio 15/04/21 mar 15/06/21 link belt LS528-Autocarri-Pala 
990

82 Impianti Elettrici 110 g? gio 25/03/21 mer 14/07/21

83 Collocazione cabina elettrica MT/bt e quadri bt, linea di alimentazione in media tensione e 
impianto di messa a terra del sistema TN;

60 g sab 08/05/21 lun 05/07/21 Autocarro Gru-Mini escav.

84 Collocazione del fanale di segnalamento autoalimentato di colore rosso; 10 g mar 15/06/21 ven 25/06/21 Autogrù

85 Realizzazione impianto di illuminazione diga di sottoflutto con n. 16 pali conici circolari con 
armatura SAP da 100 W e n.1 torre faro di altezza pari a 15 m equipaggiata con proiettori 
da 150 W;

90 g gio 25/03/21 ven 25/06/21 Autocarro Gru

86 Realizzazione impianto di illuminazione rampa d’ingresso con n. 4 pali conici circolari con 
armatura SAP da 70 W;

20 g dom 06/06/21 ven 25/06/21 Autocarro Gru

87 Realizzazione impianto di illuminazione piazzale operativo con n. 5 torri faro di altezza m 
35 equipaggiate con proiettori da 1000 W;

20 g ven 25/06/21 mer 14/07/21 Autogrù

88 Installazione di una colonnina distribuzione energia nella testata del nuovo molo sottoflutto; 10 g ven 25/06/21 dom 04/07/21 Autocarro gru 

89 predisposizione delle colonnine container frigo; 1 g? lun 05/07/21 lun 05/07/21 Autocarro gru 

90 Installazione di n. 4 aerogeneratori da 3 kW caduno; 30 g mer 26/05/21 ven 25/06/21 Autocarro gru 

91 Installazione di un impianto fotovoltaico da 20 kW 60 g sab 08/05/21 lun 05/07/21 Autocarro gru 

92 Impianto Idrico 20 g mer 16/06/21 lun 05/07/21

93 n°8 prese idriche sottosuolo per rifornimento navi Ro-Ro del tipo UNI 70 ogni 40 m 20 g mer 16/06/21 lun 05/07/21 Furgone-autocarro grù

94 n°11 prese idriche sottosuolo del tipo UNI 45; 10 g sab 26/06/21 lun 05/07/21 Furgone-autocarro grù

95 Impianto Antincendio 30 g lun 07/06/21 lun 05/07/21

96 n. 11 idranti a colonna soprasuolo con attacchi UNI 45; 30 g lun 07/06/21 lun 05/07/21 Furgone-autocarro grù

97 n. 21 idranti sottosuolo con attacchi UNI 70; 30 g lun 07/06/21 lun 05/07/21 Furgone-autocarro grù

98 Smobilito Cantiere 13 g mar 06/07/21 dom 18/07/21

99 Ultimazione lavori 0 g lun 19/07/21 lun 19/07/21
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