



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

OGGETTO: Porto di Palermo – Manutenzione Straordinaria Aree di Pertinenza, Edifici ed Impianti Portuali – Anno 2020 - CUP: I77G20000010001.

- **Lavori di spostamento ormeggi mezzi nautici della squadra sommozzatori della Polizia di Stato, presso lo specchio acqueo alla testata del molo CT Bersagliere - SMART CIG: ZDC325E0D2**

MEMORIA PER IL SIG. PRESIDENTE

Premesso che nell'ambito della riorganizzazione e riqualificazione del porto di Palermo è stata salpata la testata del molo CT Bersagliere, ossia il cosiddetto molo Sud, nel tratto in cui erano collocati dei corpi di fabbrica a servizio della Polizia di Stato. Tali corpi di fabbrica erano utilizzati dalla stessa Polizia per le attività del gruppo sommozzatori che ormeggiano presso il molo Sud.

Previo accordo con la Polizia di Stato, la AdSP aveva previsto di ricollocare gli ormeggi dei sommozzatori presso la banchina Quattro Venti, insieme con un locale prefabbricato a servizio delle attività di detti sommozzatori. Con D.P. n. 195 del 14.02.2020 la ditta Palumbarus srl era stata incaricata di eseguire i lavori di trasferimento degli ormeggi della Polizia di Stato presso la banchina Quattro Venti, per l'importo complessivo di € 35.596,91.

In considerazione della maggiore quota della banchina Quattro Venti rispetto al molo CT Bersagliere, i lavori affidati con D.P. 195/2020 comprendevano la preliminare installazione di una scaletta di accesso e di una nuova passerella in corrispondenza del punto della banchina Quattroventi in cui collocare gli ormeggi dei sommozzatori.

Nell'ambito della riunione di coordinamento preliminare alla esecuzione dei lavori, tenutasi in data 06.03.2020, la Capitaneria di Porto di Palermo ha richiesto di modificare la destinazione degli ormeggi a causa di potenziali rischi alla sicurezza della navigazione. Questa AdSP, di concerto con la Questura di Palermo, ha quindi modificato la prevista destinazione del pontile, rispetto a quello indicato nel D.P. 195/2020, scegliendo di collocarlo alla testata dello stesso molo Sud una volta che fossero terminati i lavori di salpamento della testata.

Considerato che i lavori presso la testata sono in corso di completamento, ivi compresa la collocazione di un modulo prefabbricato a servizio della PS presso la testata del molo Sud, in data 24.05.2021 è stata data comunicazione alla ditta affidataria della variazione di destinazione del pontile. A seguito di ciò la ditta Palumbarus srl inizialmente si è resa disponibile ad eseguire i lavori secondo le nuove indicazioni di questa AdSP e

successivamente ha comunicato, con Nota prot. n. 10585 del 30.06.2021, di non poter svolgere le attività per tutto il mese di luglio 2021 ma di essere disponibile a rinunciare all'affidamento previo rimborso delle spese sostenute per i nuovi elementi del pontile già predisposti ma non ancora collocati, stimati in € 2.554,00.

Considerate le necessità di questa AdSP di procedere in breve tempo allo spostamento del pontile nell'ambito dello stesso molo Sud e considerato che detto spostamento comporta lavorazioni più semplici rispetto ai lavori affidati con il citato D.P. 195/2020, è stato annullato l'affidamento alla ditta Palumbarus srl. Lo scrivente RUP ritiene infatti che sia interesse dell'amministrazione procedere ad un nuovo affidamento ad altra ditta in quanto i nuovi lavori comporteranno lavorazioni con costi e tempi ridotti rispetto a quelli affidati con il citato D.P. 195/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, sono stati chiesti per le vie brevi n. 2 preventivi per lo spostamento degli ormeggi della Polizia di stato presso la testata del molo Sud, che hanno risposto con le Note specificate di seguito:

1) ATLANTIS Scarl - Nota prot. n. 10447 del 28.06.2021

2) ADOR.TER.MAR. Srl - Nota prot. n. 10459 del 28.06.2021

Si è quindi proceduto ad esaminare i preventivi con riguardo agli aspetti tecnici, da cui si evince che entrambe le offerte comprendono sia lo spostamento degli ormeggi e del cancello di accesso sia eventuali materiali occorrenti per eseguire i lavori.

Dalla comparazione economica dei preventivi risulta che la ditta **ADOR.TER.MAR. Srl** ha offerto il prezzo più basso, pari a € 14.800,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 633/72, che si ritiene congruo.

Pertanto nei confronti della ditta anzidetta si è proceduto ad avviare le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 richiedendo i seguenti documenti di cui all'art. 86 co. 2 del suddetto D.lgs.:

- a) Certificato del casellario giudiziario dei soggetti di cui all'art. 80, co.3;
- b) Certificazione amministrazione fiscale competente;
- c) Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Il DURC di tale ditta è stato acquisito telematicamente mediante il servizio online dell'INPS, risultando regolare con scadenza al 10.07.2021 (prot. INAIL 26603403).

La verifica della restante documentazione, a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, avverrà all'esito della documentazione da richiedere via PEC alle competenti amministrazioni (Procura della Repubblica presso il Tribunale competente ed Ufficio Territoriale delle Entrate).

Il tempo utile per la realizzazione delle suddette opere è fissato in giorni 25 naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari al 3‰ dell'importo contrattuale.

La suddetta spesa complessiva di € 14.800,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 633/72, trova integrale copertura nel fondo perequativo, ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 – anni pregressi – cap. U211/20.01C.

Stante quanto sopra, ritenendo l'offerta congrua, si propone di assentire le seguenti attività:

- autorizzare l'esecuzione dei lavori in oggetto e la relativa spesa complessiva di € 14.800,00 non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 633/72;
- autorizzare il RUP a procedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta **ADOR.TER.MAR. Srl** con sede in Palermo, VIA PAPA SERGIO I n. 79/B - P.IVA e Cod. Fiscale 03226800823 - per l'importo complessivo **di € 14.800,00**, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. 633/72;
- dare atto che il suddetto importo di € 14.800,00 sarà finanziato con le somme del fondo perequativo, ex art. 1, comma 983 L. 296/2006 – Manutenzione straordinaria anni pregressi.

Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara:

- che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;
- di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

Palermo, 05.07.2021

Il RUP

(Ing. Salvatore Acquista)