



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

LAVORI: **SISTEMAZIONE DEL MOLO TRAPEZOIDALE**
Lavori di Sistemazione delle aree della Banchina Sammuzzo del
Porto di Palermo - CIG 79319070BA - CUP I74D19000010005

IMPRESA: **SOTER S.R.L. - Maletto (CT), via Sac. Portale 2**

CONTRATTO: **Rep. 11233 del 09.10.2019**

MEMORIA PER IL SIGNOR PRESIDENTE

Si sottopone ad approvazione la perizia di modifica del contratto relativa ai lavori in oggetto, redatta dal D.L. nell'Aprile 2020, dell'importo complessivo di € 1.213.934,88 invariato rispetto a quello del quadro economico approvato con Decreto n° 502 del 28.08.2019.

La descrizione dei lavori in questione, in uno alla motivazione della modifica al contratto, sono riportati nell'elaborato di Perizia "Relazione tecnica".

In apposita "Relazione di inquadramento del RUP e determina di approvazione", il RUP riporta l'inquadramento della modifica al contratto ai sensi dell'art.106 del D. lgs. 50/2016 e determina l'approvazione in linea tecnica della perizia di modifica al contratto.

Il maggiore importo complessivo dell'intervento di € 212.289,02 trova copertura nel medesimo quadro economico, fra le somme a disposizione dell'Amministrazione

Il relativo quadro economico dell'intervento è articolato come appresso:

A) LAVORI				
A.0)	Lavori al lordo			1.264.279,26 €
A.2)	Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso			22.095,14 €
	Importo dei lavori soggetto a ribasso			1.242.184,12 €
	A detrarre il ribasso d'asta (24,187%)			300.447,07 €
A.1)	Lavori al netto			941.737,05 €
A.2)	Oneri Speciali sicurezza non soggetti a ribasso			22.095,14 €
A.3)	Importo dei lavori con oneri speciali di sicurezza			963.832,19 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B.1)	Oneri Conferimento a discarica, materiali di risulta e spese caratterizzazione (compreso IVA)		€ 80.000,00	
B.2)	Imprevisti ed arrotondamenti (<10%)		€ 26.854,44	
B.3)	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, 2% di cui:		€ 25.285,59	
B.3.a)	Art. 113 co.3 del D.lgs. 50/2016 - Incentivi per la progettazione - Funzioni tecniche: 80% del 2% di A	€ 20.228,47		
B.3.2)	Art. 113 co.4 del D.lgs. 50/2016 - Incentivi per innovazioni tecnologiche: 20% del 2% di A	€ 5.057,12		
B.4)	IRAP a carico dell'Amministrazione sull'incentivo (8,50% di B.3a)		€ 1.719,42	
B.5)	Indagini Geognostiche, prove laboratorio, prove		€ 0,00	
B.6)	Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva (compreso contributo CNPAIA-IVA non imponibile)		€ 32.240,00	
B.7)	Prove di laboratorio sui materiali da costruzione, verifiche tecniche, prove di carico, etc. (compreso		€ 500,00	
B.8)	Spese per pubblicità (bando ed avviso gara, esito ed		€ 3.500,00	
B.9)	Spese versamento ANAC		€ 375,00	
B.10)	Accantonamento per oneri relativi ad accordo bonario ex art. 205 D.Lgs. 2016 (nota n. DEM1/883 del 10.04.2001 Ministero trasporti e Navigazione) 3% di		€ 29.628,25	
B.11)	Piantumazione del verde		€ 50.000,00	
B.12)	IVA sui lavori: non soggetto ai sensi dell'art. 9, comma 6 del D.P.R. n° 633/1972 e dell'art. 3 comma 13, del D.L. 27/04/1990 n°90		€ 0,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 250.102,69 250.102,69 €
TOTALE GENERALE				1.213.934,88 €

Palermo, 27.04.2020

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Salvatore Acquista)