

DECRETO n. 230 DEL 12.06.2024

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE MEDIANTE ACCORDO QUADRO
CUP: I77F22000010005 – CIG: 9624233850
➤ INCREMENTO LAVORAZIONI FINO AL 5° D'OBBLIGO**

IL PRESIDENTE

- **VISTO** il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- **CONSIDERATO** che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Progetto (già responsabile Unico del Procedimento) in possesso di adeguate competenze professionali rispetto all'intervento da realizzare;
- **VISTO** il Decreto n. 268 del 28.07.2023 del Presidente di questa AdSP che attribuisce all'Ing. Enrico Petralia il ruolo di Dirigente dell'Area Tecnica, di Direttore Tecnico dei porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale nonché attribuisce al medesimo Ingegnere il ruolo di RUP con riferimento agli interventi tecnici relativi ai porti di Palermo e Termini Imerese, salvo che sia diversamente stabilito e salve eventuali ipotesi incompatibilità e/o conflitti di interesse, a far data dal 1° settembre 2023;
- **VISTA** l'allegata memoria, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, con la quale si propone l'incremento dell'importo del contratto e del relativo tempo di esecuzione nei limiti del 5° d'obbligo nonché l'approvazione della maggiore spesa di € 110.000,00 IVA non imponibile ex art. 9, co. 6, del DPR 633/1972, art. 3, co. 13, del D.L. 90/1990, conv. con mod. dalla L. 165/1990 e successiva L. 296/2006 giusta circolare n. 41/E dell'Agenzia delle Entrate;
- **CONSIDERATO** che la suddetta maggiore spesa per lavori di € 110.000,00 potrà gravare sulle somme del Fondo Perequativo anno 2022;
- **VISTA** la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;
- **VISTO** il D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.;
- **VISTO** il D.M. n.282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DECRETA

Art. 1) Di approvare l'integrazione di importo dei lavori "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PORTI DI PALERMO E TERMINI IMERESE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - CUP: I77F22000010005 – CIG: 9624233850" per un importo

complessivo di € 130.000,60 comprensivo di € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la relativa integrazione di tempo per complessivi giorni 80;

Art. 2) Di approvare la maggiore spesa complessiva di € 110.000,00 scaturente dalla rimodulazione del quadro economico:

A) LAVORI			
A.1)	Importo Lordo Lavori a Misura	€ 1.080.000,00	
A.2)	Oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso	€ 60.000,00	
A.3)	Totale Lavori	€ 1.140.000,00	
A.4)	A detrarre il ribasso del 33,333% su A.1)	€ 359.996,40	
A.5)	Importo Netto Contrattuale maggiorato (+20%)	€ 780.003,60	€ 780.003,60
A.6)	Importo Netto Contrattuale Rep. 529 del 25.07.2023	€ 650.003,00	
A.7)	Maggiore Importo Netto	€ 130.000,60	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B.1)	Imprevisti e arrotondamenti (<10%)		€ 6.199,40
B.2)	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'Art. 113 del D.Lgs n.50/2016 (Codice contratti pubblici) 2% di A.1) - di cui:		€ 22.800,00
B.2.a)	Per incentivazione lavori (art. 113 comma 3): 80% di B.2	€ 18.240,00	
B.2.b)	Per acquisto di beni, strumentazioni, software e tecnologie per l'innovazione (art. 113 comma 4). 20% di B.2	€ 4.560,00	
B.3)	Spese per funzionamento ufficio compreso IVA e arrotondamenti		€ 1.000,00
B.4)	I.V.A. non imponibile		€ 0,00
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 29.999,40	€ 29.999,40
		T O T A L E G E N E R A L E	€ 810.003,00
		T O T A L E D I S P O N I B I L I T A ' Q . E . P O S T A G G I U D I C A Z I O N E	€ 700.003,00
		NECESSITA' INTEGRAZIONE Q.E. € 110.000,00	

Art. 3) Di dare atto che la maggiore spesa complessiva di € 110.000,00 trova capienza nelle somme di cui al Fondo Perequativo 2022 (**Impegno 2024_00881**).

IL PRESIDENTE

(Dott. Pasqualino Monti)

Per la disponibilità del Capitolo
Area Finanziaria - Il Dirigente
(D.ssa Barbara Fresta)

Il DIRETTORE TECNICO e RUP
(Ing. Enrico Petralia)

VISTO: Il Segretario Generale
(Dott. Luca Lupi)