

MEMORIA D'UFFICIO per il Sig. Presidente

OGGETTO: Sviluppo e l'implementazione dei servizi Port Community System (PCS) per l'interoperabilità con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete di porti e interporti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #Next GenerationEU - CUP: I71I23000230006

Determina a contrarre per affidamento dei "Servizi di adattamento e implementazione del port community system SINFOMAR in riuso dall'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico orientale all'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Occidentale PCS avanzato e completamento progetto".

Con Decreto n. 170 del 27 marzo 2024 è stato preso atto dell'ammissione al finanziamento di cui in oggetto pari ad € 1.000.000,00 giusta approvazione del MIT nell'ambito del PNRR M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica", lo scrivente RUP autorizzato dal medesimo provvedimento ha provveduto a perfezionare l'Atto di dell'atto di assegnazione delle risorse.

Attesa l'avvenuta variazione di bilancio, giusto Decreto n.174 del 09 maggio 2024 (l variazione al bilancio di previsione 2024) e vista la richiesta di anticipazione del 10% delle somme assegnate inoltrata all'ente competente con nota 12518/2024 del 11-04-2024 si è proceduto per fasi agli atti necessari per l'implementazione della proposta.

Visto il tassativo raggiungimento del target fissato dal PNRR nell'ambito della digitalizzazione dei porti:

Fase 1 – entro il 30/06/2024 attuazione di interventi di realizzazione o di sviluppo volti alla progettazione e implementazione di PCS o loro evoluzioni applicative e migrazione alla PSN del PMIS e ADM; fase 2 - entro il 30/06/2024 migrazione dei sistemi dell'AdSP secondo i requisiti di cui alla determinazione del 15 dicembre 2021, n.628, dell'Agenzia per l'Italia digitale e alla determina del 18 gennaio 2022, n.307, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Fase 3 entro il 30/06/2024 collegamento del PCS base e di alcuni moduli nave con il PMIS2 della Capitaneria di Porto;

si è proceduto ad accelerare le attività previste nell'ambito del progetto Port Community System "Base" software SINFOMAR in riuso da Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (d'ora in poi "MAO") , nonché parallelamente ad attivare una procedura negoziata , ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa pubblicazione di apposito

avviso per manifestazione di interesse per l'importo complessivo pari ad € 205.000,00 oltre IVA, in vista di attività da avviare al 01 settembre 2024 al fine di raggiungere gli obiettivi di performance PNRR.

Vista la mancata aggiudicazione della procedura di cui sopra giusto DP n. 304 del 30 luglio 2024, raggiunti al contempo però tutti i target fissati dal PNRR al termine del 30 giugno 2024 per le fasi previste,

al fine di completare il progetto con passaggio del PCS base SINFOMAR in riuso da MAO, alle successive fasi 2 – 3 – 4 del progetto complesso finanziato dal PNRR di cui sopra, si rende necessario mantenere unite tutte le fasi restanti, assicurando l'ottimizzazione dei costi e di risorse professionali specializzate per raggiungere tutti gli altri target fissati dal Ministero.

Considerato, infatti, che il mancato raggiungimento dei target sopra descritti comportano la perdita di finanziamento, e che al contempo le milestones di questa misura del PNN sono diventate obiettivo del MIT e dei vertici di tutte le AdSP italiane, e quindi obbligo per i Presidenti al fine di rispettare la milestones riconducibili agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 2020/1056 EFTI, si rende necessario individuare un soggetto di alta specializzazione e qualificazione, attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023, per l'Adattamento e implementazione del Port Community System SINFOMAR in riuso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - PCS AVANZATO E COMPLETAMENTO PROGETTO, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di € 693.540,00 oltre IVA

Nello specifico è prevista l'esecuzione dei seguenti servizi con le scadenze target connesse e costo previsto in progetto:

P.	Intervento	Descrizione intervento	Importo IVA 22% esclusa	Data prevista di inizio lavori	Data fine lavori
1	Installazione dei sotto moduli residui e degli ulteriori moduli del PCS in riuso	Completamento Moduli Statistiche, Gestione Nave; Entrata/Uscita via strada e installazione moduli Viabilità, Aree Buffer, Merci Pericolose, Tasse imbarco/sbarco/ancoraggio	108.540,00 €	01/09/2024	31/12/2024
2	Gestione Lotti Aree Comuni	Realizzazione del Modulo per la Gestione dei lotti nelle aree comuni del porto: Gestione invio richieste di prenotazione, gestione ricezione richieste di prenotazione e calcolo soste	40.000,00 €	01/09/2024	31/12/2024
3	Sviluppo Modulo Passeggeri	Sviluppo modulo PCS per la gestione degli accessi in porto dei passeggeri	120.000,00 €	01/09/2024	30/06/2025

P.	Intervento	Descrizione intervento	Importo IVA 22% esclusa	Data prevista di inizio lavori	Data fine lavori
4	Estensione PCS a tutti i porti dell'AdSP	Estensione dei moduli PCS agli altri porti dell'AdSP in ottica di gestione delle specificità del contesto degli attori, delle tipologie di traffico e della topologia portuale	90.000,00 €	01/09/2024	30/06/2025
5	Realizzazione connettore SU.DO.CO.	Realizzazione del connettore verso il sistema SU.DO.CO.	30.000,00 €	01/01/2025	30/06/2025
6	Sviluppo connettore eCMR-eFTI	Realizzazione di connettori per l'interoperabilità con le informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) e la lettera di vettura elettronica (eCMR)	120.000,00 €	01/09/2024	30/08/2025
7	Gestione predittiva dei mezzi in arrivo ai varchi portuali	Realizzazione Decision Support System Predittivo per la gestione delle merci in arrivo al nodo logistico	70.000,00 €	01/07/2025	30/06/2026
8	Digital Twin	Realizzazione di uno strumento di simulazione delle operazioni su gomma all'interno delle aree portuali	65.000,00 €	01/01/2025	30/06/2026
9	Green dashboard	Realizzazione di una dashboard per il monitoraggio delle emissioni all'interno delle aree portuali	50.000,00 €	01/01/2026	30/06/2026
Totale iva 22% escl.			693.540 €		

I servizi in oggetto sono stati inseriti nel Programma Triennale Servizi e Forniture 2024 - 2026 – CUI S00117040824202400005 – 2024 - CPV I71I23000230006.

Considerato che il servizio dovrà essere completato per step di cui il primo entro e non oltre il 31.12.2024 e in fasi successive entro e non oltre il 30.06.2025, si darà immediata esecuzione al servizio in consegna in via d'urgenza come prevista nei casi e alle condizioni di cui all'art. 17, commi 8 e 9 del D. Lgs. 36/2023.

Ravvisata la necessità di procedere al disimpegno delle somme precedentemente appostate per l'acquisizione dei servizi attraverso la procedura negoziata non aggiudicata con DP n. 304 del 30 luglio 2024 e procedere a nuovo impegno di spesa

Tutto ciò premesso e considerato,

si propone:

1) di disimpegnare le somme di cui al precedente DP n. 183 del 16 maggio 2024 per l'importo complessivo pari ad € 205.000,00 oltre IVA finanziato con le risorse di cui al Fondo PNRR M3C2 - I – 2.1 Digitalizzazione della catena logistica. Sub. 2.1.2 Rete di Porti e Interporti. – **Capitolo 211010.057, Impegni 2024 / 00748** e contestualmente procedere a nuovo impegno;

2) di autorizzare il RUP ad avviare la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.Lgs 36/2023, per l'Adattamento e implementazione del Port Community System SINFOMAR in riuso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - PCS AVANZATO E COMPLETAMENTO PROGETTO, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

3) di nominare, ai sensi dell'art. 15, co. 4, del D.lgs. 36/2023, Responsabile di procedimento per la fase di affidamento la Dott.ssa Marilena Messina, in quanto Responsabile dell'Ufficio Gare Appalti e Contratti;

4) di dare atto, che l'importo complessivo di € 693.540,00 oltre IVA, sarà finanziato con le risorse di cui al Fondo PNRR M3C2 - I – 2.1 Digitalizzazione della catena logistica. Sub. 2.1.2 Rete di Porti e Interporti. – **Capitolo 211010.057, Impegni 2024 / 01203**

5) di disporre che, in relazione agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/2013, la presente memoria e il decreto siano direttamente smistati dalla Segreteria Generale all'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, il quale provvede alla tempestiva e corretta pubblicazione nella sezione dell'Amministrazione Trasparente, all'interno della sottosezione ritenuta idonea.

Con la sottoscrizione del presente atto, lo scrivente, n.q. di RUP dichiara:

– che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell'AdSP;

– di impegnarsi a segnalare all'Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi, anche potenziale.

IL RUP
Dott.ssa Flora Albano
Ufficio Politiche Comunitarie
Project Management e Blending Finanziario
Il Responsabile dell'Ufficio