

DECRETO n. 288 DEL 06/10/2022

Oggetto: Lavori di rifunzionalizzazione e restyling della Stazione Marittima del Porto di Palermo - CUP I74J10000000005

- **Fornitura corpi illuminanti – CIG 8961487504**

Modifica del contratto

IL PRESIDENTE

- **VISTO** il Decreto n. 641 del 09.12.2019 di approvazione del Regolamento per la nomina del R.U.P. ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- **CONSIDERATO** che le Stazioni Appaltanti, per ogni procedura di affidamento, sono tenute ad individuare, con atto formale, un Responsabile Unico del Procedimento in possesso di adeguate competenze professionali rispetto all'intervento da realizzare e che diversamente, ai sensi della Linea Guida n. 3 dell'Anac *"le funzioni di RUP sono assegnate ex lege (art. 5 co. 2 l. n. 241 del 1990) al dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile ovvero assegnate ai dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità (art. 31, co. 1, terzo periodo, del Codice)"*;
- **VISTO** il Decreto n. 246 del 30.08.2022 che attribuisce all'Ing. Enrico Petralia l'incarico di Facente Funzioni di Dirigente/Direttore Tecnico dei porti rientranti nella Circoscrizione dell'AdSP del mare di Sicilia Occidentale, con decorrenza dal 1° settembre 2022 per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi e pertanto con la funzione di *"Dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile anche del servizio in oggetto"*;
- **VISTA** l'allegata memoria, sottoscritta dal Responsabile Unico del Procedimento, con la quale si propone di approvare la modifica al contratto in oggetto del 12/04/2022 (Rep. N. 314/2022) dell'importo totale rimodulato di € 225.099,06 (al netto di IVA) e pertanto con una variazione in più rispetto all'importo netto contrattuale di € 18.240,78;
- **CONSIDERATO** che la suddetta maggiore spesa di € 22.253,75, di cui € 18.240,78 per fornitura ed € 4.012,97 per IVA di legge, trova capienza nel Cap. U211/10.05;
- **VISTA** la Legge 28.01.1994 n. 84 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.;
- **VISTO** il D.M. n. 282 del 13.07.2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DECRETA

Art. 1) Di approvare la modifica al contratto in oggetto del 12/04/2022 (Rep. N. 314/2022) dell'importo totale rimodulato di € 225.099,06 (al netto di IVA) e pertanto con una variazione in più rispetto all'importo netto contrattuale di € 18.240,78;

Art. 2) Di autorizzare la maggiore spesa di € 22.253,75, di cui € 18.240,78 per fornitura ed € 4.012,97 per IVA di legge;

Art. 3) Di dare atto che la suddetta maggiore spesa di **€ 22.253,75**, compreso IVA, trova capienza nel Cap. U211/10.05 - **Imp. 10019**

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasqualino Monti)

Per la disponibilità del Capitolo
Area Finanziaria - Il Dirigente
(Rag. Agnese La Placa)

II DIRETTORE TECNICO F.F.
(Ing. Enrico Petralia)

VISTO: Il Segretario Generale
(Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante)