

Decreto n. 162 del 16.05.2023

Oggetto: “Porto di Trapani – Ex Cantiere Nautico, Banchina Isolella – CUP I99E20000770005.

FASE 2: Servizio di trasporto e conferimento presso adeguate piattaforme di smaltimento dei rifiuti campionati e analizzati – Manutenzione straordinaria finalizzata alla riqualificazione dell’area - CIG 8981907821”

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale,

VISTO il Contratto di appalto rep. n.395 del 26.10.2022, con cui è stato affidato al R.T.I. MECO.GEST S.r.l. – NEOTEK S.r.l., il Servizio in oggetto, giusto Decreto di aggiudicazione n. 168 del 10/06/2022;

VISTA la memoria datata 21.04.2023, sottoscritta dal Delegato in Materia Ambientale e RUP Dott.ssa Fiora Sodo, che costituisce parte integrante del presente decreto, con cui, per le motivazioni ivi indicate, si propone una variante al progetto (la cui perizia è anch’essa allegata e parte integrante del presente Decreto);

DATO ATTO CHE la suddetta variante si è resa necessaria al fine di poter completare la sgombero del sito interessato dai rifiuti;

DATO ATTO CHE La suddetta variante non altera la natura generale del contratto;

VISTO il Decreto n. 44 del 15.02.2021 di approvazione del Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici della AdSP del Mare di Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto n. 36 in data 06.02.2023, con cui si nomina la Dott.ssa Fiora Sodo Responsabile Unico del Procedimento per gli affidamenti in materia di sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/08 ed in materia di tutela e decoro ambientale;

CONSIDERATO che:

- al momento della sottoscrizione del presente atto ed in relazione al procedimento in oggetto, non sussistono cause di incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell’AdSP;
- il RUP dichiara di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto di interessi anche potenziale;

CONSIDERATO che l’importo di € 126.803,92 non imponibile IVA ai sensi dell’art. 7 comma 6 ed art. 9 comma 6 del D.P.R. 26.10.1972 n°633 e s.m.i. in quanto funzionale alla fruizione degli impianti portuali, sarà finanziato con le somme di cui Cap U211/20.01 – Fondo Perequativo 2020 – risorse assegnate con la L. 296/06;

VISTO il D. lgs 50/2016 ed in particolare gli artt.63 e 106, co. 1, lett. c);

VISTA la L.84/94 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.M. 13.07.2021 n.282 del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;

DECRETA

Art.1)

di autorizzare il RUP a procedere alla variante in corso d'opera ex art. 106, co. 1, lett. c), del D. Lgs. 50/16 del contratto di appalto rep. n.395 del 26.10.2022 con cui è stato affidato al R.T.I. MECO.GEST S.r.l. – NEOTEK S.r.l., il Servizio in oggetto, giusto Decreto di aggiudicazione n. 168 del 10/06/2022.

Art. 2)

In conseguenza della suddetta variante in corso d'opera, il Q.E. del servizio risulta modificato come segue:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	COTNRATTO	PERIZIA
	<i>Servizio a corpo</i>		
A.1	Netto da capitolato	413.971,85 €	
A.2	Totale ribasso di gara pari al 23,33%	- 96.579,63 €	
A.3	Totale contrattualizzato	317.392,22 €	317.392,22 €
A.3.1	<i>Diminuzione in variante</i>		- 55.406,08 €
A.4	Totale da Capitolato d'Oneri [A.3 - A.3.1]		261.986,14 €
A.4.1	<i>Incremento in variante</i>		175.860,00 €
A.4.2	<i>Aggiornamento analisi di laboratorio</i>		6.350,00 €
	Totale A	317.392,22 €	444.196,14 €
	Totale variante		126.803,92 €
B	ONERI SICUREZZA		
B.1	Per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	10.000,00 €	10.000,00 €
	Totale B	10.000,00 €	10.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI [A+B]		327.392,22 €	454.196,14 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C.1	IVA 22% sui lavori	72.026,29 €	99.923,15 €
C.2	Contributo ANAC	225,00 €	226,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [C]		72.251,29 €	100.149,15 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO [A+B+C]		399.643,51 €	554.345,29 €

Art. 3)

L'importo aggiuntivo della presente modifica contrattuale, rispetto a quanto impegnato con Decreto 168 del 10/06/2022 (Cap. U U211/20.01 - **Imp. 10723** - per € 327.392,22 oltre IVA), è di € 126.803,22, oltre IVA e graverà sul capitolo U211/20.01 – FP2020.

IMP 5610

IL PRESIDENTE
(Dr. Pasqualino Monti)

IL RUP
Dott.ssa Fiora Sodo

Visto per la disponibilità del Capitolo
Area Finanziaria
Il Dirigente
(Rag. Agnese La Placa)

II SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca LUPI