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Trapani, nell'ambito dell'intervento di messa in sicurezza del sito.
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1.1 Incantieramento 20

1.2 Predisposizione documenti inizio lavori 20

2.1 Demolizione carcassa scafi imbarcazioni 2

2.2 Cernita manuale di rifiuti eterogeni 35

2.3 Movimentazione dei rifiuti omogenei e spazzolamento delle aree 35

3.1 Campionamenti Rifiuti 27

3.2 Analisi di laboratorio e restituzione dei report analitici 36

4.1 Sgombero Cantiere 10

                               Giorni complessivi di lavoro  90
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

10 11 12 135 6 7 8 9Sezioni Settimane 1
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