
 
                       
 

Oggetto: Lavori di rifunzionalizzazione e restyling della Stazione Marittima del 
Porto di Palermo - CUP I74J10000000005 
Fornitura corpi illuminanti – CIG 8961487504 

 
MEMORIA D’UFFICIO  

 
Lo scorso mese di luglio 2021 è stato sottoscritto il contratto per l’affidamento della 

concessione trentennale della Stazione Marittima al gruppo MSC – Costa Crociere.  

Nella fase preliminare alla definizione del contratto la stessa Società ha rappresentato 

specifiche esigenze di carattere funzionale e logistico connesse alla gestione della stazione 

marittima in conformità alle vigenti norme in materia di security e di gestione dei transiti.  

Questo ha comportato la necessità di riconfigurare gli spazi interni e di conseguenza, ha 

reso necessario anche la rivisitazione delle opere edili ed impiantistiche. 

Con D.P. n. 304 in data 06/10/2021 è stato approvata la perizia di variante e suppletiva che 

recepisce tale nuova disposizione architettonica degli spazi interni ed esterni del fabbricato 

dettata dalle nuove esigenze operative attribuite all’edificio stesso. 

In tale quadro si inserisce anche la scelta dell’arredo illuminotecnico che in sede di perizia 

è stato oggetto di una accurata progettazione che riuscisse a coniugare due esigenze 

specifiche: 

- Adeguare l’arredo illuminotecnico alla nuova disposizione architettonica sia dei locali 

interni che degli ambienti esterni e dei prospetti.  

- Rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in tema illuminamento dei 

luoghi di lavoro. 

In aggiunta alle modifiche planimetriche dettate, come detto, da esigenze funzionali ed 

operative,  la rivisitazione architettonica degli spazi ha comportato la revisione di tutti i 

rivestimenti interni ed esterni. La riprogettazione distributiva  ha avuto un profondo impatto 

sul progetto illuminotecnico il cui sviluppo è sempre più considerato come parte integrante 

del progetto architettonico. 

L’effetto principale della rivisitazione degli aspetti architettonici del fabbricato sono 

particolarmente evidenti sia nella scelta dei controsoffitti, caratterizzati da articolati 

movimenti plano altimetrici sia nella scelta dei rivestimenti verticali . La cura dell’aspetto 

architettonico è stato particolarmente evidente anche nella scelta dell’arredo illuminotecnico 



considerato, oggi, complemento d’arredo piuttosto che elemento accessorio strettamente 

legato ad esigenze funzionali.  

La scelta delle grandi lampade circolari o delle grandi onde adottate per l’illuminazione dei 

grandi saloni che caratterizzano l’ingresso ed il corpo principale dell’edificio tende ad 

armonizzare gli stessi corpi illuminanti dispersi in tali grandi volumi. Diversamente la scelta 

dei corpi illuminanti previsti in progetto, avrebbe comportato la sensazione della dispersione 

spaziale dello stesso nel rispetto delle esigenze illuminotecniche specifiche imposte dalle 

norme. 

Analogamente la scelta di alcuni incassi di piccolo diametro ma di grande potenza, utilizzati 

nei controsoffitti in doghe effetto legno, trova motivazione nella esigenza manifestata dal 

progettista di non penalizzare la visione uniforme del controsoffitto con forme ingombranti. 

Chiaramente il progetto architettonico deve integrarsi con le esigenze illuminotecniche che, 

nel caso particolare di ambienti nei quali vengono svolte attività lavorative, prevedono il 

rispetto di alcuni paramentri in termini di livello di illuminamento minimo. 

Per tale esigenza, la scelta derivante dal progetto architettonico è stata sottoposta a verifica 

illuminotecnica, la quale ha consentito di verificare gli illuminamenti medi degli ambienti 

calcolati e di confrontare gli stessi con i valori minimi previsti dalla norma vigente (EN12845-

1).  

I risultati di tali attività sono riportati nelle tavole grafiche allegate ai calcoli illuminotecnici 

prodotti a supporto della progettazione.  

L’intero fabbisogno è stato quindi valorizzato, in termini di costo del solo acquisto (prezzi 

offerti),  in € 532.432,75. Di questi € 230.000,00 trovano copertura tra le somme previste 

nella perizia approvata, mentre i rimanenti corpi illuminanti, per un totale complessivo di € 

302.432,75, dovranno essere forniti da questa Amministrazione per la successiva 

installazione.  

Ad oggi sono in corso di svolgimento i lavori di realizzazione di tutti gli impianti tecnologici, 

compresi i lavori di predisposizione degli impianti di illuminazione dell’intero edificio.  

Per quanto detto sopra l’impresa appaltatrice, con l’acquisto degli apparecchi previsti in 

perizia (strip led e arredo piano terra), potrà ultimare solo la porzione di impianto mentre la 

restante parte (piano ammezzato, primo piano, secondo ammezzato nonché nelle aree 

esterne) povrà essere completata solatanto dopo la fornitura dei restanti apparecchi per 

l’ammontare complessivo di 302.432,75 oltre IVA.  

I residui lavori previsti in perizia dovranno essere completatati entro il giorno 31/12/2021. 

Per i motivi sopra esposti e considerata l’approssimarsi della conclusione dei lavori, questo 

ufficio direzione lavori ha individuato i corpi illuminanti di cui si propone l’acquisto. 



I risultati dei calcoli illuminotecnici sono allegati al progetto (al quale si rimanda) mentre  la 

selezione degli apparecchi scelti è allegata alla presente memoria. 

L’importo complessivo dei corpi illuminanti ammonta a € 302.432,75 oltre IVA  

Si precisa che la fornitura in oggetto  non risulta inserita nella programmazione biennale dei 

servizi 2020-2022, in quanto conseguenza della perizia di variante recentemente approvata 

con D.P. 304/202,  e pertanto sarà inserita nel prossimo adeguamento. 

Il tempo utile per la suddetta fornitura è fissato in giorni naturali 30  a partire dalla data del 

verbale avvio della fornitura stessa.  

Tutto ciò premesso, si propone: 

- di approvare la fornitura dei corpi illuminanti necessari per il completamento dei lavori 

di ” rifunzionalizzazione e restyling della Stazione Marittima del Porto di 

Palermo” di cui al citato elenco. 

- di autorizzare il RUP ad avviare, nel rispetto della normativa vigente, la procedura di 

gara per l’affidamento della fornitura in oggetto per l’importo stimato di € 302.432,75 

oltre IVA  

- di fare fronte alla spesa di € 368.967,95 compresa IVA, con le somme di cui al Cap. 

U211/10.05. 

Con la sottoscrizione del presente atto, il RUP dichiara: 

 che, al momento, in relazione al procedimento in oggetto non sussistono cause di 

incompatibilità, inconferibilità e/o conflitto di interesse previsti dalla normativa vigente, dal 

PTPCT vigente e dal Codice di comportamento per i dipendenti dell’AdSP; 

di impegnarsi a segnalare all’Amministrazione ogni eventuale futura situazione di conflitto 

di interessi, anche potenziale”. 

Si allega l’elenco delle forniture, le schede tecniche di ogni corpo illuminante. 

Palermo, 29 ottobre 2021 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (Ing. Salvatore Acquista) 
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